ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TAMPICO, S.A. DE C.V.

SECRETARIA DE MARINA

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA

Avance Físico

ene-26

Categorías Programáticas						Descripción del proyecto o actividad institucional del PEF	Nombre del indicador	Programa Sectorial				Programa de Trabajo 2025		Unidad de medida	Meta													Avance real									Observaciones
																PEF 2025																					
																	Modificada						Calendario												%		
GF	FN	SF	AI	AP	UR			Capítulo / tema	Objetivo	Estrategia	Línea de acción	Clave*	Línea de acción		P. de Trabajo	Original	I	II	III	IV	V	VI	Ene-Feb	Mar-Abril	Mayo-Jun	Jul-Ags	Sep-Oct	Nov-Dic	Ene-Feb	Mar-Abril	May-Jun	Jul-Ags	Sep-Oct	Nov-Dic	Acumulado	Realizado vs. Programado en el periodo	Realizado acumulado vs. prog. anual	
3	5	2	4	K	J3D	**Construir infraestructura marítimo portuaria**	**Construcción de la infraestructura básica**																														
							Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria y de Servicios 2025-2029 en el Puerto de Tampico		Consiste en la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en diferentes componentes de la infraestructura existente e indispensable para la óptima operación portuaria.			2513J3D0001		%		15							0.00	0.00	3.50	5.00	3.80	2.20	0.00	0.00	0.00	3.94	0.15	13.18	17.27	238%	119%	**Se actualizó la meta conforme al Programa de Trabajo del 2do semestre enviado el 27/06/2025 a DGFAP**

Ing. Victor Solís Carrillo
Titular de la Gerencia de Ingeniería

L.C.P. Adán Ernesto Flores Gómez
Titular de la Gerencia de Administración y Finanzas